

2018年国家电子商务进农村综合示范项目施工进度表

填表单位：(盖章) 武定县工信局

日期：2019年11月11日

项目名称	承办企业	实施进度	存在问题	下月计划	计划投资(万元)	完成投资情况				备注
						本月企业投入资金(万元)	本月使用专项资金(万元)	本月完成投资额(万元)	累计完成投资(万元)	
电子商务公共服务体系		1、已完成县级公共服务中心装修，设施设备采购在本月内完成，并投入运营。 2、已完成11个乡镇级电商服务站、67个村级电商站的选点，并将完成1个乡镇级电商服务站(示范站)的装修与设备购置，并投入运营。		1、完成67个村级电商服务点的装修与设备采购，并投入运营。 2、完成10个乡镇级电商服务站的装修与设备采购工作，并投入使用。	483	0	28.0974	28.0974	28.0974	政府于11月5日拨付20%的启动资金给承办企业
物流配送体系		1、物流分拨中心，本月已完成部分快递企业入驻，已开展试分拣工作。仓库扩建主体已完成，进入室内装修阶段。本月将完成物流分拨中心能设施设备的采购议价 2、乡镇及村级物流站点已完成选点，本月完成1个乡镇站(示范站)的装修和设备采购工作，并投入运营。		1、物流分拨中心全部建设完成并投入使用。 2、10个乡镇及67个村级物流站点全部完成装修及设备采购。 3、购置配送车辆	272	0	0	0	0	
农产品上行	武定春夏秋冬电子商务有限公司	1、截止本月已完成农产品上行活动两场。 2、公共品牌设计初稿已完成，本月确定方案，并完成发布会活动。将开展特色品牌设计5个。 3、已完成本县农产品调查，本月将完成农产品数据库建设。 4、将开展5个农产品的包装设计。 5、将开展5个扶贫示范企业的调研，并制定相应的培育计划。 6、将开展电商宣传标语张贴与刷墙工作。		1、举办农产品上行活动一次。 2、完成5个扶贫产品品牌的设计。 3、开展电商示范村培育工作。 4、开展溯源体系企业(合作社)对接工作。 5、开展主要特色产品的质量认证工作。 6、完成农产品分级包装中心建设	583	0	0	0	0	
电子商务培训		1、本月已完成电商普及培训1008人次，党政干部培训119人次，共计1127人次 2、本月再完成1020人次培训(普及培训900人次，电商专业技术培训120人次)		1、完成电商专业技术人才培训480人次。 2、完成电商高级人才培训100人次	120	0	0	0	0	

