

# 2018年国家电子商务进农村综合示范项目实施进度表

填报单位：（盖章）武定县工信商务科技局

日期：2020年2月7日

项目名称	承办企业	实施进度	存在问题	下月计划	投资构成			完成投资情况		专项资金使用情况		企业配套资金使用 企业累计使用 配套资金(万元)	备注
					项目总投资额 (万元)	中央资金投入 金额(万元)	企业配套 资金(万元)	其他 资金	本月完成投资 额(万元)	累计完成投资 (万元)	本月使用 专项资金 (万元)		
县乡村三级电商公共服务平台建设		县级电商服务中心正常运营中；初步完成11个镇级、53个村级服务站设备安装。		维护电商服务中心正常运转，招募更多优质电商企业入驻，为全县电商企业搭建政企桥梁、整合资源、提供产品展示平台和最全的行业配套服务。	483				40.0718	159.362771			各块资金使用先由企业实施报送，实际数字以验收后的为准。
建设电商培训体系	武定春夏秋冬电子商务有限公司	针对农村建档立卡贫困户创业就业难点问题，至田心乡利米、普龙村委会完成农村电商基础理论、农产品电子商务发展及营销推广方式等培训课程，共计80人参加，其中贫困户56人。		在新型肺炎疫情得以控制的情况下，筹备一期大学生电商创业培训会；前期所有培训会学员电话回访以及资料整理。	120				14.86	34.465			
建设农村电商供应链体系		携武定多家企业特色产品参加“2020年楚雄州电商扶贫年货节”展销活动；分装销售春节武定扶贫大礼包，积极拓展农产品销售渠道，增加农民收入，助力精准扶贫。		对接更多的武定农土特产品上架武定农特优品微店，积极构建多元化的农产品新零售体系，开展武定县电子商务进农村电商基层宣传，电商标语上墙，刷墙工作。	583				4.27753	22.97743			
县乡村三级物流服务体系建设		县级物流分拨中心办公设备安装调试完毕正式投入运营，快递企业进驻运行。初步完成11个镇级、53个村级物流站点建设与设备安装。		维护县级物流分拨中心以及快递入驻企业正常运营，加快乡镇、村级物流站点设备调试工作，实现所有镇村站点正式投入运营。	272				0	72.58886			

说明：鉴于近两月来，各企业填报进度表，内容不完整，不及时的问题，根据工作需要，对进度表进行修改，请各企业于每月3日前将进度表上报我处，并在填写过程中注意以下事项：一是所填报的数据必须真实，无论是中央资金还是配套资金都必须真实投入；二是注意数据的逻辑关系，项目总投资额=中央资金+企业配套+其他资金；累计完成投资=本月投资+以往各月的投资；三是分项目填写。