

2018年国家电子商务进农村综合示范项目实施进度表

填表单位：武定县工业信息化商务科学技术局

日期：2020年3月3日

项目名称	承办企业	实施进度	存在问题	下月计划	投资构成				完成投资情况			专用资金使用情况		企业累计使用配套资金(万元)	备注
					项目总投资(万元)	中央资金投入(万元)	企业配套资金(万元)	其他资金	本月完成投资(万元)	累计完成投资(万元)	本月使用专项资金(万元)	累计使用专项资金(万元)	本月企业投入配套资金(万元)		
县乡村三级电子商务公共服务平台建设	武定春夏秋冬电子商务有限公司	县级电商服务中心以及电商入驻企业正常运营中，根据新冠肺炎疫情造成的群众和县内企业复工复产购买口罩问题，制定向县域内11个乡镇群众免费发放、复工复产企业低价销售医用口罩的实施方案。督促管理、服务镇村级服务站正常运营		配合县政府、县防疫指挥部做好疫情防控工作，向群众免费发放一次性医用口罩的同时宣传推广电子商务公共服务中心功能与职责。	483				0	159.362771	0				
建设电商人才培训体系	武定春夏秋冬电子商务有限公司	针对前网红直播培训学员开展在线直播教学，指导学员注册直播账号、开展直播演练。店铺开店技能培训学员开展淘宝店铺以往开展的培训会资料并做电话回访工作。		在新型肺炎疫情得以控制并允许的情况下，开展至少一期技能培训 and 电商下乡普及培训。	120				0	34.465					
建设农村电商供应链体系	武定春夏秋冬电子商务有限公司	与武定联品超市、盛世玛特超市、物美廉超市、三只狮子电子商务有限公司合作，开展受疫情影响滞销农产品帮扶销售活动。与武定京玉宫峰产品加工厂、高桥镇唐家村委会莲藕种植基地对接溯源以及农产品流通标准、签订电商帮扶服务协议。		协助企业、合作社开展与贫困户签订农产品购销合同等工作。与武定天云彝武原种土鸡繁育基地、武定县景丰种养殖专业合作社、高桥镇粮合作社企业对接溯源、签订电商帮扶服务协议。	583				0	22.97743					各块使用资金先由实施企业报送，实际使用数字以验收后的为准
县乡村三级物流服务体系建设	武定春夏秋冬电子商务有限公司	县级物流分拨中心以及入驻快递企业正常运营中，各镇村级物流服务站强化服务功能，帮助贫困户对接客商资源、对接产品和代购代销、电商销售日数据统计报告进行中。		维护县级物流分拨中心以及快速入驻企业正常运营，督促管理尚未完成设备安装的部分乡镇、村级物流站点工作进度，尽快实现所有镇村站点正式投入运营。	272				0	72.58386					

说明：鉴于近两月来，各企业填报进度表，内容不完整，不及时的问题，根据工作需要，对进度表进行修改，请各企业于每月3日前将进度表上报我处，并在填写过程中注意以下事项：一是所填报的数据必须真实，无论是中央资金还是配套资金都必须真实投入；二是注意数据的逻辑关系，项目总投资额=中央资金+企业配套+其他资金；累计完成投资=本月投资+以往各月的投资；三是分项项目填写。