

# 武定县电子商务进农村工作领导小组会议纪要

第 3 期

武定县电子商务进农村工作领导小组办公室

2019 年 12 月 11 日

---

## 武定县电子商务进农村综合示范项目部分成员单位需配合完成的事项的会议纪要

2019 年 12 月 10 日上午，县电子商务进农村工作领导小组办公室主任、县工信商务科技局局长周清祥受分管副县长王树宏的委托，在县政府 404 会议室主持召开领导小组办公会议，专题分析研究武定县电子商务进农村综合示范项目政府单位需配合完成的相关工作事宜。县工信商务科技局、县财政局、县扶贫办、县农业农村局、县人社局、县民政局、县统计局、县供销社、县残联、县妇联、团县委、武定春夏秋冬电子商务有

限公司相关人员参加了会议。会议听取了县工信商务科技局对项目总体情况的介绍、武定县春夏秋冬电子商务有限公司两位负责人对项目建设进展情况的汇报，以及公司负责人针对武定县春夏秋冬电子商务有限公司拟定的《武定县电子商务进农村综合示范项目政府单位需配合完成的事项》的解读。经参会人员充分发表意见，统一了思想，形成了共识。纪要如下：

会议认为，武定县 2018 年电子商务进农村综合示范项目在各方努力下取得了一定实效，但同时也存在项目推进缓慢，承办企业之间、企业与政府相关部门之间沟通不畅等问题。希望各成员单位和承办企业要高度重视、明确责任、协调配合，对照工作任务清单，采取切实可行的措施，共同推进和加快项目实施。

会议决定：

（一）针对县春夏秋冬电子商务有限公司拟定的《武定县电子商务进农村综合示范项目政府单位需配合完成的事项》（以下简称《事项》）中第 1-5 条的内容，县电商领导小组 12 月 2 日会议已作明确，正在完善，未完成的工作要加快进度，确保按时限整改到位。

（二）《事项》中第 6-17 条内容，承办企业要主动与各部门对接，讲明需要部门配合完成的事项；各成员单位要据实、完整提供信息和相关资料，以便承办企业及时掌握我县产业发展、供应链建设、电商扶贫等方面的情况，切实做好示范项目

资料的收集工作。

（三）承办企业要本着收集、掌握我县各部门现有成果的同时，提出推进、拓展、促进现有成果发展、转化的意见和有效措施，开展实质性工作，真正使武定农村电商通过示范项目建设得到发展，坚决防止单纯收集资料、应付绩效评价的现象，承办企业要对材料的真实性负责。

会议要求：

（一）围绕一个目标。紧紧围绕武定县电子商务进农村综合项目绩效考评达到优秀等级的目标，引领“四大体系”各项工作的顺利推进，同时认真把控好项目建设的时间节点，务必在2019年12月31日前完成绩效考评的各项任务指标。

（二）认清两个形势。要清醒认识到电子商务示范项目建设的重要性，以及当前项目整体建设推进缓慢、需要加快推进的紧迫性。

（三）解决三个问题。要解决项目建设推进缓慢问题，解决联合体之间合作沟通不畅问题，解决各部门参与度不够未形成齐抓共管的局面问题。

（四）明确四个要求。一是认识再提高。项目承办企业和各成员单位部门要进一步提高对项目建设重要性的认识。二是推进再加快。承办企业与各相关部门要加强沟通和协作，加快推进电商示范项目的建设，涉及部门因项目建设中需要经费开支的，承办企业务必给予保障，不能因经费问题影响项目建设

进度。三是责任再压实。电商领导小组相关成员单位一定要在项目建设中发挥好作用，进一步明确各自在项目建设过程中承担的具体责任，积极主动参与项目的建设。承办企业要切实履行项目建设主体责任，必须提高重视程度，尽快启动第二轮县域农产品及产业情况的调研，做好产品品类选择，尽快完成农产品网货化打造；要加强和各单位的沟通，对项目绩效考评材料要做好充分准备。四是成效再体现。鉴于目前承办企业人员不够的问题，一定要进一步充实工作人员力量，特别是充实熟悉示范项目建设的人员。加强员工管理，工作任务到人，人员指定到事，切实做到要求明确，工作留痕，确保整个项目建设成效的真正体现。

出席：县工信商务科技局周清祥

列席：县工信商务科技局张文生、余应萍，县财政局李燕，县扶贫办张宇、萧建军，县农业农村局普忠胜、张云武，县人社局陈文宏，县民政局白桦琼，县统计局陈世槐，县供销社虎永贵，县残联李宏，县妇联覃建陈，团县委文建华，武定春夏秋冬电子商务有限公司冷银华、许峻。