







武定县2018年电子商务进农村综合示范项目资金拨款审批表

建设牵头单位	武定县工业信息化商务科学技术局		
项目名称	武定县2018年度电子商务进农村综合示范项目		
项目造价（或合同价）	¥14580000.00元		
开工时间	2019年9月	竣工时间	2019年12月底前完成建设，项目运营服务期限至2023年3月
项目承建单位	武定春夏秋冬电子商务有限公司	法人代表	吴小青
工作进度	2019年10月19日，签订了项目建设运营协议。2019年11月5日拨付第一笔启动资金291.6万元。截止2020年4月9日，县乡村三级电商公共服务体系和物流体系建设实施完毕，电商人才培训体系完成39期2464人次培训任务，供应链体系完成农产品营销推广及电商氛围打造和农产品初级加工分拣包装中心部分工作，另外其他部分开展一些前期工作。经项目县级领导小组开会研究决定，本次据实拨付项目实施公司武定春夏秋冬电子商务有限公司共计人民币310.00万元整（其中向企业拨款2391878.5元，其余708121.50元用于后续项目推进，详见《武定县电子商务进农村项目建设情况表》）		
申请拨款金额	小写：3100000.00元 大写：叁佰壹拾万元整		
项目承建单位意见	向武定县工业信息化商务科学技术局申请拨付项目 建设资金310万元。 负责人（签字）：李恒平 2020年4月9日		
县工信商务科技局经办股室审批意见	经领导小组检查，已完成上述阶段性建设工作。依照项目领导小组意见进行拨付。请领导审签。 负责人（签字）：余应萍 2020年4月10日		
县工信商务科技局分管领导审批意见	已审核。符合拨付条件。 负责人（签字）：张山巨 2020年4月10日		
县工信商务科技局主管领导审批意见	审核，同意拨款。 负责人（签字）：周志军 2020年4月10日		

<p>县扶贫办审批意见</p>	<p>同意。</p> <p>负责人(签字): </p> <p> 2020年4月10日</p>
<p>县财政局审批意见</p>	<p>同意拨款</p> <p>负责人(签字): </p> <p> 2020年4月10日</p>
<p>县人民政府审批意见</p>	<p></p> <p>负责人(签字):  2020年4月10日</p>