









## 武定县2018年电子商务进农村综合示范项目资金拨款审批表

|                  |   |      |                  |
|------------------|---|------|------------------|
| 建设牵头单位           | 武定县工业信息化商务科学技术局   |      |                  |
| 项目名称             | 武定县2018年度电子商务进农村综合示范项目  |      |                  |
| 项目造价(或合同价)       | ¥14580000.00元   |      |                  |
| 开工时间             | 2019年7月   | 竣工时间 | 项目运营服务期限至2023年3月 |
| 项目承建单位           | 武定春夏秋冬电子商务有限公司  | 法人代表 | 许峻               |
| 工作进度             | 2019年10月19日,签订了项目建设运营协议。项目由武定春夏秋冬电子商务有限公司具体负责武定县2018年电子商务进农村综合示范项目建设实施、运营和涉项资金的使用。目前已建成县乡电子商务公共服务体系、县乡村物流服务体系,开展电商培训3200余人次,供应链体系和电商扶贫正在逐步推进,根据2020年11月20日领导小组会议研究,为加快项目推进实施,预拨项目资金320万元,主要用于农产品品牌培育、质量保障、追溯体系、农产品上行营销推广等农产品电商供应链体系建设,县乡村物流配送体系建设和县乡村电子商务公共服务体系建设的设备补充完善、运营等。 |      |                  |
| 申请拨款金额           | 小写: 2364000元  |      |                  |
|                  | 大写: 贰佰叁拾陆万肆仟元整  |      |                  |
| 项目承建单位意见         | 向武定县工业信息化商务科学技术局申请拨付项目建设资金236.4万元。<br><br>负责人(签字): 许峻 2021年2月24日  |      |                  |
| 县工信商务科技局经办股室审批意见 | 根据领导小组会议意见进行拨付,请领导审批。<br>负责人(签字): 李娟 2021年2月24日   |      |                  |
| 县工信商务科技局分管领导审批意见 | 已审核,拨付资金236.4万元。<br>负责人(签字): 张姓 2021年2月24日  |      |                  |
| 县工信商务科技局主管领导审批意见 | 已审核, 236.4万元。<br><br>负责人(签字): 许峻 2021年2月24日   |      |                  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <p>县扶贫办审批<br/>意见</p>  | <p>同意将该项目纳入帮扶计划。</p> <p>负责人(签字):  张子</p> <p>2021年2月24日</p>  |
| <p>县财政局审批<br/>意见</p>  | <p>同意</p> <p>负责人(签字):  林</p> <p>2021年2月24日</p>              |
| <p>县人民政府审<br/>批意见</p> | <p>同意</p> <p>负责人(签字):  林</p> <p>2021年2月24日</p>           |