

武定县电子商务进农村工作监督巡查记录表

巡查时间	2019年12月5日	巡查地点	武定县电子商务公共服务中心
巡查内容	电子商务进农村综合示范项目已开展工作情况		
巡查意见	自项目开展以来服务中心体系、培训体系、物流体系、供应链体系进展缓慢，应加快工作进度		
被巡查单位意见	根据要求修改四个体系实施方案		
巡查人员	张屹 李浩峰 2019年12月5日		

注：图片资料附后



