




# 武定县2018年电子商务进农村综合示范项目资金拨款审批表

建设牵头单位	武定县工业信息化商务科学技术局		
项目名称	武定县2018年度电子商务进农村综合示范项目		
项目造价（或合同价）	¥14580000.00元		
开工时间	2019年7月	竣工时间	2019年12月底前完成建设，项目运营服务期限至2023年3月
项目承建单位	武定春夏秋冬电子商务有限公司	法人代表	吴小青
工作进度	2019年10月19日，签订了项目建设运营协议。项目中标方江西省盛元电子商务有限公司和云南武定永银农产品开发有限公司（联合体）授权委托武定春夏秋冬电子商务有限公司（子公司）全权负责武定县2018年电子商务进农村综合示范项目实施运营和涉项资金的使用。公司已组建了运营团队，完成了乡镇第一轮普及型培训、完成乡镇、村级站点选址，正在进行物流分拨中心提升改造，县级中心装修改造工作。请求拨付2916000元，作为项目启动资金。		
申请拨款金额	小写：2916000.00元		
	大写：贰佰玖拾壹万陆仟元整		
项目承建单位意见	按照双方合同约定条款，由于项目建设时间周期紧，特向甲方申请拨付20%启动资金，用于项目启动建设。 <div style="text-align: right;">                       负责人（签字）：许峰 冷银华 2019年11月4日                 </div>		
县工信商务科技局经办股室审批意见	根据省、州、县项目资金管理办法以及合同书约定，符合项目启动资金拨付条件，请局领导审签。 <div style="text-align: right;">                     负责人（签字）：余立萍 2019年11月4日                 </div>		
县工信商务科技局分管领导审批意见	已审核，符合拨款条件。 <div style="text-align: right;">                     负责人（签字）：王生 2019年11月4日                 </div>		
县工信商务科技局主管领导审批意见	已审核，符合拨款条件，同意拨款。 <div style="text-align: right;">                     负责人（签字）：周浩峰 2019年11月4日                 </div>		

<p>县扶贫办审批意见</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>负责人(签字):  2019年11月4日</p>
<p>县财政局审批意见</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>负责人(签字):  2019年11月4日</p>
<p>县人民政府审批意见</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>负责人(签字):  2019年11月4日</p>