

2018年国家电子商务进农村综合示范项目实施进度表



填表单位：（盖章）武定县工业和信息化商务局

日期：12月9日

项目名称	承办企业	实施进度	存在问题	下月计划	计划投资 (万元)	完成投资情况					备注
						本月企业 投入资金 (万元)	本月使用 专项资金 (万元)	累计使用 专项资金 (万元)	本月完成 投资额 (万元)	累计完 成投资 (万 元)	
电子商务公共服务体系	武定春夏秋冬电子商务有限公司	1、武定县电子商务公共服务中心装修完毕，展示区展品、企业入驻对接中，办公设备购置进场。 2、狮山镇电子商务服务站、古柏村电子商务服务点设备调试中，其余乡镇、村级服务站点建设中。		1、武定县电子商务公共服务中心开业运营。 2、乡镇、村级服务站点建设完成投入使用	483		84.2922	84.2922			拨付装修款
物流配送体系		1、武定县物流分拨中心升级改造完成，装修接近尾声，办公设备购置中。 2、狮山镇电子商务物流站、古柏村电子商务物流点设备调试中，其余乡镇、村级物流站点建设中。		1、武定县物流分拨中心装修完毕、设备购置进场并投入使用。 2、乡镇、村级物流站点建设完成，设备购买安装调试投入使用。	272						
农产品上行		1、举办“9.20”武定核桃节、“11.11”原产地采摘节扶贫活动。 2、公共品牌初稿设计完成，品牌标志设计提案交武定县电子商务进农村工作领导小组审核		1、策划并举办2019年年终武定农土特产品精准扶贫示范营销活动。 2、对接农业局开展农产品无公害、绿色、有机食品等认证。开展溯源体系对接工作	583						
电子商务培训		1、武定县电子商务进农村第一轮培训会结束，共计1008人参加。 2、第二轮培训会即将开展。 3、开展一期电商干部培训班共计119人参加。 4、开展三期电子商务全网营销实操培训班共计62人参加		1、开展电子商务进农村第二轮培训会。 2、开展一期互联网电商总裁班培训 3、开展一期网红直播孵化培训	120						