


## 武定县电子商务进农村工作监督巡查记录表

巡查时间	2019年10月17日	巡查地点	武定县电子商务公共服务中心
巡查内容	视察电商公共服务中心装修、工程质量监督以及近期开展电商工作情况		
巡查意见	加快电商公共服务中心装修进度,提出公共服务中心在武定县电子商务进农村综合示范项目工作中的关键性以及重要性,要求加强公共服务中心与其他部门的良好协作,为电商工作奠定扎实的基础。		
被巡查单位意见	每天检查装修进度和工程质量监督。		
巡查人员	 2019年10月17日		

注: 图片资料附后